



DRPC

S.13 – Servizio regionale di Protezione Civile per la provincia di Palermo

Prot. n. 9747 / OCDPC 558 del 06.03.2023

Rif. Prot. n. 8494 del 24.02.2023

*Al Sindaco del Comune di Corleone*  
PEC: [protocollo@pec.comune.corleone.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.corleone.pa.it)

p.c. *Al Responsabile Unico del Procedimento*  
*geom. Calogero Leone*

*Alla Direzione dei Lavori*  
*arch. Enrico Gulotta*

Oggetto: OCDPC n. 558 del 15.11.2018 recante: **“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”**.

OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante **“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”**.

*“Intervento di ripristino di alcuni tratti della via San Martino e rifacimento dell’esistente pavimentazione stradale in cubetti di porfido della via Roma e della via XXIV Maggio” nel Comune di Corleone (PA) – Piano di investimenti Codice SI\_PA\_1448.*

Importo complessivo stimato € 183.000,00.

CUP: G67H21016570002 - CIG: 91605683DB

**Autorizzazione alla redazione di Perizia di Variante e Suppletiva**

Vista la nota prot. n. 6574 del 24.02.2023 assunta al prot. DRPC Sicilia n. 8494 del 24.02.2023 con la quale il Sindaco del comune di Corleone, con riferimento ai lavori per l’*“Intervento di ripristino di alcuni tratti della via San Martino e rifacimento dell’esistente pavimentazione stradale in cubetti di porfido della via Roma e della via XXIV Maggio”* nel Comune di Corleone (PA) – Piano di investimenti Codice SI\_PA\_1448, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione all’utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d’asta per la redazione, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) nei limiti del comma 7, di una Perizia di Variante e Suppletiva finalizzata a superare le situazioni problematiche impreviste e imprevedibili riscontrate durante il corso dei lavori, e per fronteggiare i maggiori costi maturati in esito al rincaro dei materiali come disciplinato dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.

Considerato che il progetto principale comportava una spesa complessiva pari ad € 182.979,69 i cui costi sono specificati nel Quadro Tecnico Economico approvato in linea tecnica,

ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in linea amministrativa con Deliberazione di G.M. n. 39 del 18.02.2022.

Considerato che i lavori per l'intervento di che trattasi sono stati aggiudicati alla Ditta "*Bianchino Giuseppe*" che ha offerto un ribasso pari al 26.755% sull'importo a base di gara di € 142.295,77, quindi per un importo contrattuale pari ad € 106.501,10 compreso oneri sicurezza oltre IVA al 22%.

Considerato che con verbale del 16 settembre 2022 il D.L. su disposizione del RUP, ha effettuato la consegna parziale dei lavori per il tratto di cantiere corrispondente alla via XXIV Maggio e parte di via San Martino, alla ditta aggiudicataria e che i lavori hanno avuto inizio in data 03.10.2022.

Considerato che il D.L. ha redatto la contabilità dei lavori relativa al primo SAL per lavori eseguiti a tutto il 25.01.2023 e che il RUP ha emesso il primo certificato di pagamento per l'importo di € 37.678,03 oltre IVA al 22%, la cui documentazione è stata trasmessa a questo Dipartimento con nota prot. n. 6290 del 22.02.2023 assunta al prot. del DRPC Sicilia n. 8167 del 23.02.2023, per il pagamento del SAL n. 1 alla ditta aggiudicataria "*Bianchino Giuseppe*".

Considerato che le economie accertate derivanti dal ribasso d'asta relative ai lavori per l'"*Intervento di ripristino di alcuni tratti della via San Martino e rifacimento dell'esistente pavimentazione stradale in cubetti di porfido della via Roma e della via XXIV Maggio*" nel Comune di Corleone (PA) – *Piano di investimenti Codice SI\_PA\_1448*, ammontano a € 46.446,90 computate rispetto al quadro tecnico economico di progetto pre-gara.

Visto che la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva è rivolta alla risoluzione di problematiche riscontrate durante il corso dei lavori per circostanze imprevedute ed imprevedibili che rientrano all'interno dell'art. 106, comma 1, lett. c), nei limiti del comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come meglio descritto nell'allegata Relazione tecnica descrittiva delle criticità accertate redatta dal D.L. supportato dal RUP.

Considerato che le opere previste in variante comportano sia interventi ex-novo, sia variazione delle opere di ripristino già in corso, per cui tutte le nuove opere scaturiscono da eventi impreveduti ed imprevedibili da parte dell'Amministrazione Appaltante, alla data della redazione del progetto originario e prima degli eventi verificatesi, per cui necessita rimodulare il quadro tecnico economico post-gara per lavorazioni suppletive stimate a lordo in € 30.500,00 circa compreso IVA al 22%, al netto del ribasso d'asta del 26,755%.

Vista la contestuale richiesta del sindaco del comune di Corleone di utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta per fronteggiare quantificati nella documentazione previsionale relativa alla contabilità redatta dal D.L. con l'aggiornamento prezzi (Allegato C) in € 9.846,59 circa compreso IVA al 22% e costi di sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 26,755%.

Considerato che la maggior spesa computata in via previsionale dal D.L. supportato dal RUP in complessivi € 40.346,59, da imputare alla Perizia di Variante e Suppletiva per circostanze imprevedute ed imprevedibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), nei limiti del comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed ai maggiori costi maturati in esito al rincaro dei materiali, come disciplinato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2022 e s.m.i., costituisce, come specificato dal RUP, una semplice previsione dei costi e che la Stazione Appaltante dovrà provvedere a trasmettere a questo DRPC l'esatta quantificazione degli stessi.

Considerato che la maggior spesa computata in via previsionale dal D.L. supportato dal RUP in complessivi € 40.343,59, da imputare alla Perizia di Variante e Suppletiva per circostanze imprevedute ed imprevedibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), nei limiti del comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed ai maggiori costi maturati in esito al rincaro dei materiali ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022, trova copertura con le somme derivanti dalle economie derivanti dal ribasso d'asta maturate in sede di gara.

Per quanto sopra visto, e considerato,

si **autorizza** l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta maturate in sede di gara per:

- la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), nei limiti del comma 7;
- per fronteggiare i maggiori costi maturati in esito al rincaro dei materiali ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022;

con riferimento all' *"Intervento di ripristino di alcuni tratti della via San Martino e rifacimento dell'esistente pavimentazione stradale in cubetti di porfido della via Roma e della via XXIV Maggio"* nel Comune di Corleone (PA) – Piano di investimenti **Codice SI\_PA\_1448**.

**Il Funzionario Direttivo**  
*ing. Maurizio Marino*



**Il Dirigente del Servizio S.13 ad interim**  
*ing. Vincenzo Spatà*



**Il Dirigente Generale**  
*ing. Salvatore Cocina*

